

Implementacion Odoo 19

Fecha: 6 de junio de 2026

Entrega: 1 de julio de 2026

Vigencia: 30 días

PRESTADOR

Jeremias Duhalde

Implementacion y consultoria Odoo
jeremias.duhalde@infocontrol.io

CLIENTE

Siempre Cerca SRL

Servicio de enfermeria y asistencia domiciliaria
administracion@siemprecercasrl.com

DETALLE DEL TRABAJO

#	DESCRIPCION	TIPO	DIAS
01	Relevamiento y diagnostico de instancia Auditoria via API, version, edicion, capacidades, informe de estado	Config	0.5
02	Activacion y configuracion de 23+ modulos Instalacion ordenada, dependencias, configuracion base	Config	0.5
03	Roles, permisos y grupos de seguridad Grupos custom, record rules, visibilidad por perfil, 2FA	Config	1.0
04	Secuencia automatica de asociados Numeracion al alta via ir.sequence + Studio	Custom	0.5
05	Campos computados en contactos Morosidad, deuda acumulada, estado — calculados desde facturas	Custom	1.0
06	Vistas personalizadas de asociados Kanban y lista con campos custom via Studio	Custom	0.5
07	Compras con niveles de aprobacion Reglas por monto y jerarquia	Config	0.5
08	Alquiler de equipos medicos Productos, disponibilidad, tarifas, flujo operativo	Config	0.5
09	Suscripciones y facturacion recurrente Planes, recurrencia, metodos de pago, vinculacion a productos	Config	1.0

#	DESCRIPCION	TIPO	DIAS
10	Dashboards y KPIs de rendimiento Paneles individuales y generales con metricas clave	Custom	1.0
11	Automatizacion de comisiones Calculo automatico por empleado segun asociados activos	Custom	1.0
12	Tracking, auditoria y trazabilidad Tracking fields en modelos clave, historial de cambios	Config	0.5
13	Integracion WhatsApp Business Vinculacion de cuenta, templates Meta, triggers automaticos	Config	1.0
14	Portal de autoservicio Acceso portal asociados/enfermeros, permisos, documentos	Config	0.5
15	Reportes custom Morosidad, rendimiento, inventario — PDF/Excel via Studio	Custom	1.5
16	QA, capacitacion y go-live Pruebas integrales, capacitacion del equipo, documentacion	QA	1.5
Total dias de trabajo tecnico			12.0

INVERSION

Implementacion completa — 16 tareas / 12 dias

USD 1.500

Equivalente estimado: ARS ~\$2.150.000 (TC ref. junio 2026)

Incluye: configuracion, personalizacion, integraciones, reportes, capacitacion, 7 dias de soporte post go-live

Entrega: 1 de julio de 2026

OPCION A

Pago unico

Al aprobar la propuesta

USD 1.500

Total

USD 1.500

OPCION B

50/50

RECOMENDADO

Al aprobar la propuesta	USD 750
Al go-live (1 de julio)	USD 750
Total	USD 1.500

OPCION C

3 pagos

Al aprobar (inicio)	USD 500
A mitad de proyecto	USD 500
Al go-live (1 de julio)	USD 500

SERVICIO ADICIONAL OPCIONAL

USD 500

adicionales al presupuesto base

Rediseno completo del sitio web

Modernizacion integral de **siemprecercasrl.net**

ESTADO ACTUAL DEL SITIO

Construido en **Squarespace** con plantilla basica. Diseño visualmente anticuado, paleta sin contraste, sin jerarquia visual clara, sin testimonios ni precios visibles. Contenido minimo. No transmite la profesionalidad y escala del servicio que ofrecen.

QUE INCLUYE EL REDISENO

- Diseno moderno con Odoo Website Builder
- Paleta de colores profesional y coherente
- Paginas: Inicio, Servicios, Nosotros, Contacto
- 100% responsive (celular, tablet, desktop)
- Seccion de servicios con iconografia y detalle
- Formulario de contacto / solicitud de cotizacion
- Seccion de testimonios / confianza
- SEO basico (meta tags, estructura, velocidad)
- Integracion con WhatsApp (boton flotante)
- Chat en vivo integrado con Odoo Helpdesk

VENTAJA CLAVE

Al construir el sitio dentro de **Odoo Website**, el formulario de contacto alimenta automaticamente el CRM, el chat en vivo se gestiona desde Helpdesk, y los asociados acceden al portal desde el mismo dominio. **Todo integrado, sin herramientas externas.** Se elimina la dependencia de Squarespace y su costo mensual.

Total con rediseno web: Implementacion Odoo + Sitio web

USD 2.000

QUE INCLUYE / QUE NO INCLUYE

- Configuracion de 23+ modulos Odoo Enterprise
- Personalizaciones con Odoo Studio

- Automatizaciones (comisiones, alertas, secuencias)
- Reportes custom PDF/Excel
- Integracion WhatsApp Business
- Roles, permisos y auditoria
- Portal de autoservicio
- Capacitacion basica al equipo
- 7 dias de soporte post go-live
- Documentacion de lo configurado
- Localizacion contable AFIP/ARCA
- Licencia Odoo Enterprise (se paga directo a Odoo)
- Carga masiva de datos historicos
- Desarrollo de modulos Python custom

CONDICIONES

- > Los pagos pueden realizarse en dolares (transferencia/crypto) o su equivalente en pesos al TC del dia.
- > El cronograma asume disponibilidad del cliente para responder el cuestionario de relevamiento en los primeros 3 dias.
- > Soporte post go-live cubre ajustes menores de configuracion; cambios de alcance se cotizan por separado.
- > La licencia de Odoo Enterprise la contrata y paga el cliente directamente a Odoo S.A.
- > Presupuesto valido por 30 dias corridos desde la fecha de emision.
- > El alcance detallado esta sujeto al relevamiento inicial; si surgen necesidades adicionales se informara antes de ejecutar.

Jeremias Duhalde
jeremias.duhalde@infocontrol.io
Implementacion Odoo 19 Enterprise

Valido hasta 6 de julio de 2026

PRES-2026-0601 — Pagina 1 de 2

ANEXO TECNICO

PRES-2026-0601

Justificacion por tarea

Detalle de lo que se ejecuta en cada item del presupuesto

01 Relevamiento y diagnostico de instancia

0.5 dias

Conexion a la instancia Odoo via XML-RPC. Deteccion automatizada de version (saas~19.3+e), edicion (Enterprise), tipo de hosting (Online/SaaS), modulos activos, usuarios existentes, datos cargados y limitaciones de la plataforma. Se genera un informe escrito con el estado actual y las restricciones tecnicas (ej: no se puede subir codigo Python en Odoo Online). Este diagnostico define como se ejecutan las demas tareas.

02 Activacion y configuracion de 23+ modulos

0.5 dias

Instalacion en orden correcto de: CRM, Ventas, Suscripciones, Contactos, Facturacion, Inventario, Alquiler, Compras, Empleados, Ausencias, Reclutamiento, Evaluaciones, Timesheets, Sign, WhatsApp, Email Marketing, Chat en vivo, Discuss,

Sitio Web, Portal, Documentos, Encuestas, Calendario, Helpdesk y Studio. Cada modulo requiere resolver dependencias y configurar los valores iniciales (moneda ARS, pais Argentina, zona horaria, idioma).

03 Roles, permisos y grupos de seguridad

1.0 dia

Creacion de grupos de seguridad custom: Administrador, Gerencia, Ventas, RRHH, Enfermeria, Portal Asociado. Para cada grupo se definen record rules (que registros puede ver, editar o eliminar), permisos por modulo (ej: Ventas puede ver asociados pero no modificar configuracion contable) y acceso al portal. Incluye activar autenticacion de dos factores (2FA) para usuarios administrativos.

04 Secuencia automatica de asociados

0.5 dias

Creacion de una secuencia (ir.sequence) con el formato definido por el cliente (ej: SC-00001). Se vincula al modelo de contactos (res.partner) mediante una accion automatizada que asigna el numero al momento del alta. Esto no existe en Odoo por defecto: los contactos no tienen numeracion secuencial. Requiere Studio para agregar el campo y la automatizacion para llenarlo.

05 Campos computados en contactos

1.0 dia

Creacion de campos calculados en la ficha del asociado que no existen nativamente: **deuda acumulada** (suma de facturas vencidas impagas), **indicador de morosidad** (dias de atraso del pago mas antiguo), **estado del asociado** (activo/moroso/suspendido/baja, calculado segun reglas de negocio). Estos campos se construyen con Studio + acciones automatizadas que recalculan periodicamente.

06 Vistas personalizadas de asociados

0.5 dias

Modificacion de las vistas de contactos con Studio para mostrar los asociados como tarjetas Kanban agrupadas por estado (activo, moroso, suspendido, baja) y como lista con columnas de numero de asociado, deuda, morosidad y fecha de alta. Odoo muestra contactos en una vista generica; esta tarea la transforma en un panel de gestion de asociados util para el equipo.

07 Compras con niveles de aprobacion

0.5 dias

Configuracion del flujo de aprobacion de ordenes de compra: definir montos umbral (ej: >\$50.000 requiere aprobacion de gerencia), asignar aprobadores por nivel, configurar notificaciones automaticas al aprobador y restriccion de confirmacion sin aprobacion. Tambien incluye habilitar la comparacion de presupuestos de proveedores si el cliente lo requiere.

08 Alquiler de equipos medicos

0.5 dias

Configuracion del modulo Alquiler para equipamiento medico: dar de alta los tipos de equipo (sillas de ruedas, camas ortopedicas, nebulizadores, etc.) como productos alquilables, definir tarifas (diaria/semanal/mensual), configurar el flujo de entrega-devolucion con registro de estado del equipo, y habilitar la gestion de disponibilidad para saber que equipos estan libres en cada momento.

09 Suscripciones y facturacion recurrente

1.0 dia

Creacion de los planes de suscripcion (segun lo que defina el cliente: basico, intermedio, premium, etc.), vinculacion a productos de servicio con precio y periodicidad (mensual/trimestral), configuracion de la generacion automatica de facturas recurrentes, configuracion de metodos de pago aceptados y reglas de renovacion/cancelacion. Incluye pruebas del ciclo completo: alta de suscripcion, generacion de factura, registro de pago.

10 Dashboards y KPIs de rendimiento

1.0 día

Construcción de paneles de control con Studio: **panel general** (total asociados activos, porcentaje de mora, recaudación del mes, deuda acumulada global, distribución por método de pago) y **panel individual por empleado** (asociados a su cargo, cuantos están al día, cuantos en mora, comisiones acumuladas). Se usan vistas pivot, gráficos de barra y KPIs numéricos disponibles en Odoo Enterprise.

11 Automatización de comisiones

1.0 día

Desarrollo de la lógica de comisiones con acciones automatizadas: asignar a cada asociado un empleado responsable (campo relacional), calcular periódicamente cuantos asociados activos y al día tiene cada empleado, aplicar la fórmula de comisión definida por el cliente (porcentaje fijo, escala progresiva, etc.) y registrar el resultado en un campo del empleado. Odoo no tiene sistema de comisiones nativo para este modelo de negocio; se construye desde cero con automatizaciones.

12 Tracking, auditoría y trazabilidad

0.5 días

Activación de tracking fields en los modelos críticos (contactos, facturas, suscripciones, órdenes de compra, empleados) para que cada cambio quede registrado en el chatter con fecha, hora, usuario y valor anterior/nuevo. Se configuran notificaciones automáticas para cambios sensibles (ej: modificación de monto de factura, cambio de estado de asociado, anulación de pago). Esto genera un log de auditoría completo sin módulos adicionales.

13 Integración WhatsApp Business

1.0 día

Vinculación de la cuenta WhatsApp Business del cliente con el módulo nativo de Odoo 19. Creación de plantillas de mensajes que deben ser aprobadas por Meta (proceso que puede tomar 24-48h): bienvenida al nuevo asociado, recordatorio de pago próximo, aviso de factura vencida, confirmación de visita. Configuración de triggers automáticos desde Odoo (ej: al vencer una factura, enviar WA automático). Requiere que el cliente tenga cuenta WA Business API activa.

14 Portal de autoservicio

0.5 días

Configuración del portal web para que los asociados y/o enfermeros puedan acceder con usuario y contraseña a ver: sus facturas y estado de cuenta, documentos firmados, historial de interacciones, y levantar tickets de soporte. Se definen los permisos de portal (qué módulos y qué datos ve cada tipo de usuario externo) y se personaliza la apariencia básica del portal con el branding del cliente.

15 Reportes custom

1.5 días

Creación de reportes que no existen nativamente en Odoo: **reporte de morosidad** (listado de asociados con deuda, días de atraso, monto adeudado, empleado responsable), **reporte de rendimiento por empleado** (asociados activos, mora, recaudación, comisiones del periodo), **reporte de inventario/equipos** (stock actual, equipos alquilados, próximos vencimientos). Exportables a PDF y Excel. Se construyen con las herramientas de reporting de Studio/Odoo Enterprise y se asignan permisos de acceso por rol.

16 QA, capacitación y go-live

1.5 días

Pruebas integrales de todos los flujos configurados: alta de asociado completa (desde prospecto CRM hasta suscripción activa con factura), ciclo de compra con aprobación, alquiler de equipo, generación de reportes, envío de WhatsApp, acceso al portal. Corrección de errores encontrados. Sesión de capacitación al equipo usuario (1-2 horas) cubriendo los flujos principales. Entrega de documentación escrita de lo configurado y cómo re-ejecutar procesos clave.

Reemplazo del sitio actual en Squarespace (siemprecerca srl.net) por un sitio moderno construido con **Odoo Website Builder**, integrado nativamente con el CRM, Helpdesk y portal de asociados. Incluye: diseño de paginas Inicio, Servicios (internacion domiciliaria, enfermeria, kinesiologia, rehabilitacion, cuidados paliativos, equipamiento medico, traslados), Nosotros y Contacto. Paleta de colores profesional, tipografia moderna, seccion de testimonios, formulario de cotizacion conectado al CRM, boton flotante de WhatsApp, chat en vivo integrado con Helpdesk, SEO basico (meta tags, estructura semantica, velocidad). 100% responsive. Al estar dentro de Odoo se elimina el costo mensual de Squarespace y se unifica todo en una sola plataforma.